

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор Хабаровского края,  
председатель комиссии  
Правительства Хабаровского края  
по стратегическому развитию,  
отбору государственных программ  
и проектов

С.И. Фургал

" 12 " 12 2018 г.

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Хабаровского края**  
**"Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"**

1. Основные положения

|                                            |                                                                                                                                                 |                                 |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование направления проектов          | Экология                                                                                                                                        |                                 |                         |
| Наименование федерального проекта          | Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма                                                                        |                                 |                         |
| Руководитель федерального проекта          | Валентик И.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства |                                 |                         |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение биоразнообразия                                                                                                                      | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта              | Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края                                                                   |                                 |                         |
| Руководитель регионального проекта         | Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края                                                                                    |                                 |                         |
| Администратор регионального проекта        | Катрушев В.В. – и.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов                       |                                 |                         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь с государственными программами края | Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания 4 новых особо охраняемых природных территорий краевого значения в Хабаровском крае к 31.12.2024 |                                                                                                                                 |                |                  |            |             |      |       |       |       |       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| № п/п                                                                                                                                                                          | Наименование показателя                                                                                                         | Тип показателя | Базовое значение |            | Период, год |      |       |       |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                | Значение         | Дата       | 2018        | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024   |
| 1.                                                                                                                                                                             | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом), шт. | основной       | 0                | 01.01.2018 | 1           | 1    | 2     | 2     | 3     | 3     | 4      |
| 2.                                                                                                                                                                             | Прирост общей площади ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом) не менее, тыс. гектаров                    | основной       | 0                | 01.10.2018 | 9,5         | 9,5  | 217,5 | 217,5 | 709,7 | 709,7 | 1729,7 |
| 3.                                                                                                                                                                             | Общее количество ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом), шт.                                            | дополнительный | 99               | 01.01.2018 | 100         | 100  | 101   | 101   | 102   | 102   | 103    |

## 3. Результаты регионального проекта

| № п/п                                                                                                            | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------|
| Задача национального проекта: увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га |                         |      |                           |

<sup>1</sup> Далее – ООПТ.

| №<br>п/п | Наименование результата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок       | Характеристика результата                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <p>Результат федерального проекта: увеличена площадь особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га за счет создания 24 новых особо охраняемых природных территорий.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: к концу 2024 года создано 24 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью не менее 5 млн. га</p> <p>Срок: 31.12.2024</p> |            |                                                                             |
| 1.1.     | Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1729,7 тыс. га                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31.12.2024 | К концу 2024 года в Хабаровском крае созданы 4 новых ООПТ краевого значения |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                         | Наименование результата и<br>источники финансирования                                                                                                                                                                                                                    | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн.<br>рублей) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2018                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                           |
| 1.                                                                                                               | Увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн. га                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                           |
| 1.1.                                                                                                             | Увеличение площади ООПТ краевого значения в Ха-<br>баровском крае не менее чем на 1729,7 тыс. га к 2024<br>году                                                                                                                                                          | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |
| 1.1.1.                                                                                                           | консолидированный бюджет Хабаровского края (за ис-<br>ключением средств краевого бюджета, источником фи-<br>нансового обеспечения которых являются средства фе-<br>дерального бюджета и средства государственных вне-<br>бюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.: | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |
| 1.1.1.1.                                                                                                         | краевой бюджет (за исключением средств краевого<br>бюджета, источником финансового обеспечения ко-<br>торых являются средства федерального бюджета и<br>средства государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации)                                            | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |
| Всего по региональному проекту, в том числе:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |
| консолидированный бюджет Хабаровского края (за исклю-<br>чением средств краевого бюджета, источником финансового |                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |

| №<br>п/п | Наименование результата и<br>источники финансирования                                                                                                                                                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации<br>(млн. рублей) |      |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 2018                                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                           |
|          | обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:                                                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |                           |
|          | краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) | -                                                                  | -    | 0,50 | -    | 0,50 | -    | 1,00 | 2,00                      |

#### 5. Участники регионального проекта

| №<br>п/п                                     | Роль в проекте                      | Фамилия,<br>инициалы | Должность                                                                                                 | Непосредственный<br>руководитель                                              | Занятость в<br>проекте<br>(процентов) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.                                           | Руководитель регионального проекта  | Кузнецов К.А.        | Министр природных ресурсов Хабаровского края                                                              | Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края | 1                                     |
| 2.                                           | Администратор регионального проекта | Катрушев В.В.        | И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов | Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края                  | 2                                     |
| Общие организационные мероприятия по проекту |                                     |                      |                                                                                                           |                                                                               |                                       |
| 3.                                           | Руководитель регионального проекта  | Кузнецов К.А.        | Министр природных ресурсов Хабаровского края                                                              | Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края | 2                                     |
| 4.                                           | Администратор регионального проекта | Катрушев В.В.        | И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника                               | Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края                  | 5                                     |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                        | Роль в проекте                         | Фамилия,<br>инициалы | Должность                                                                                                 | Непосредственный<br>руководитель                                              | Занятость в<br>проекте<br>(процентов) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                        |                      | управления природных ресурсов                                                                             | го края                                                                       |                                       |
| Сохранение биологического разнообразия, включая создания 4 новых ООПТ краевого значения и увеличение площади ООПТ краевого значения не менее чем на 1729,7 тыс. га к 31.12.2024 |                                        |                      |                                                                                                           |                                                                               |                                       |
| 5.                                                                                                                                                                              | Ответственный за достижение результата | Кузнецов К.А.        | Министр природных ресурсов Хабаровского края                                                              | Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края | 2                                     |
| 6.                                                                                                                                                                              | Участник регионального проекта         | Катрушев В.В.        | И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов | Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края                  | 5                                     |

#### 6. Дополнительная информация

| Термин                                                                                                                              | Описание терминов и определений<br>национального проекта "Экология"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания в Хабаровском крае не менее 4 новых ООПТ краевого значения | Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 4 новых ООПТ краевого значения – это сохранение компонентов биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного), а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде путем обеспечения режима особой охраны на ООПТ, в том числе введения режима особой охраны на ООПТ краевого значения площадью не менее чем на 1729,7 тыс. га |

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к паспорту регионального проекта  
"Сохранение биоразнообразия"

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                               | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                            | Уровень<br>контроля |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                          | Начало           | Окончание  |                              |                                                                                                                            |                     |
| 1.       | Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае к 2024 году на 1729,7 тыс. га за счет создания 4 новых ООПТ краевого значения | 01.10.2018       | 31.12.2024 | Кузнецов К.А.                | Постановления Правительства Хабаровского края.<br><br>Созданы 4 новых ООПТ краевого значения общей площадью 1729,7 тыс. га | Проектный комитет   |
| 1.1.     | Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2018 году на 9,5 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ и краевого значения  | 01.10.2018       | 31.12.2018 | Кузнецов К.А.                | Постановление Правительства Хабаровского края.<br><br>Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 9,5 тыс. га    | РН                  |
| 1.2.     | Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2020 году на 208,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Кузнецов К.А.                | Постановление Правительства Хабаровского края.<br><br>Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 208,0 тыс. га  | РН                  |

| №<br>п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                           | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  |                              |                                                                                                                           |                     |
| 1.2.1.   | Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления | 01.01.2020       | 01.07.2020 | Катрушев В.В.                | Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения | РН                  |
| 1.2.2.   | Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке                                                         | 01.07.2020       | 31.12.2020 | Катрушев В.В.                | Проект постановления Правительства Хабаровского края                                                                      | РН                  |
| 1.3.     | Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2022 году на 492,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения                                                                                                                   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Кузнецов К.А.                | Постановление Правительства Хабаровского края.<br><br>Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 492,2 тыс. га | РН                  |
| 1.3.1.   | Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления | 01.01.2022       | 01.07.2022 | Катрушев В.В.                | Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения | РН                  |
| 1.3.2.   | Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке                                                         | 01.07.2022       | 31.12.2022 | Катрушев В.В.                | Проект постановления Правительства Хабаровского края                                                                      | РН                  |

| №<br>п/п | Наименование результата, мероприятия,<br>контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика<br>результата                                                                            | Уровень<br>контроля |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  |                              |                                                                                                                            |                     |
| 1.4.     | Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2024 году на 1020,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения                                                                                                                  | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Кузнецов К.А.                | Постановление Правительства Хабаровского края.<br><br>Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 1020,0 тыс. га | РН                  |
| 1.4.1.   | Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления | 01.01.2024       | 01.07.2024 | Катрушев В.В.                | Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения  | РН                  |
| 1.4.2.   | Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке                                                         | 01.07.2024       | 31.12.2024 | Катрушев В.В.                | Проект постановления Правительства Хабаровского края                                                                       | РН                  |