

УТВЕРЖДАЮ

Врио Губернатора Хабаровского края,
Председателя Правительства
Хабаровского края, председатель
комиссии Правительства
Хабаровского края по стратегическому
развитию, отбору государственных
программ и проектов

М.В. Дегтярев

"02" октября 2020 г.

П А С П О Р Т регионального проекта Хабаровского края

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма

1. Основные положения

Наименование направления проектов	Экология		
Наименование федерального проекта	Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма		
Руководитель федерального проекта	Панова Е.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение биоразнообразия	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Авилова М.Ю. – исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Ковальчук А.Н. – и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Стрельников А.Л. – первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края		
Связь с государственными программами края	Государственная программа Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2011 № 353-пр		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания 4 новых особо охраняемых природных территорий краевого значения к 2024 году											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Прирост общей площади особо охраняемых природных территорий¹ краевого значения в Хабаровском крае не менее (нарастающим итогом), тыс. гектаров	основной	0	01.10.2018	9,5	9,5	9,5	217,5	217,5	709,7	1729,7
2.	Общее количество ООПТ краевого значения в Хабаровском крае (нарастающим итогом), шт.	основной	99	01.01.2018	100	100	100	101	101	102	103

* - далее ООПТ

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта: сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн. гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений		
1.	Результат федерального проекта: созданы новые ООПТ, нарастающим итогом Характеристика результата федерального проекта: к концу 2019 года создано не менее 10 новых ООПТ; к концу 2020 года создано не менее 14 новых ООПТ; к концу 2021 года создано не менее 19 новых ООПТ; к концу 2024 года создано не менее 24 новых ООПТ Срок: 31.12.2024		
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1729,7 тыс. га	31.12.2024	К концу 2024 года в Хабаровском крае созданы 4 новых ООПТ краевого значения

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)	
		реализации регионального проекта								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Созданы новые ООПТ, нарастающим итогом									
1.1.	Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1729,7 тыс. га	-	-	-	0,5	-	0,5	1,0	2,0	
1.1.1.	консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:	-	-	-	0,5	-	0,5	1,0	2,0	
1.1.1.1.	краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)	-	-	-	0,5	-	0,5	1,0	2,0	
Всего по региональному проекту, в том числе:										
консолидированный бюджет Хабаровского края (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), в т.ч.:										
краевой бюджет (за исключением средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета и средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)										2,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Ковальчук А.Н.	и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края	Авилова М.Ю. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства края	1
2.	Администратор регионального проекта	Стрельников А.Л.	первый заместитель министра природных ресурсов края	Ковальчук А.Н. – и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края	2
Увеличена площадь ООПТ в Хабаровском крае не менее, чем на 1729,7 тыс. га					
3.	Ответственный за достижение результата (в 2018 году)	Кузнецов К.А.	министр природных ресурсов Хабаровского края	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства края	2
4.	Ответственный за достижение результата	Ковальчук А.Н.	и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края	Авилова М.Ю. – и.о. первого заместителя Председателя Правительства края	2
5.	Участник регионального проекта	Стрельников А.Л.	первый заместитель министра природных ресурсов края	Ковальчук А.Н. – и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края	5

6. Дополнительная информация

Термин	Описание терминов и определений национального проекта "Экология"
Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 4 новых ООПТ краевого значения в Хабаровском крае не менее 4 новых ООПТ краевого значения	Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 4 новых ООПТ краевого значения – это сохранение компонентов биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного), а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде путем обеспечения режима особой охраны на ООПТ, в том числе введения режима особой охраны на ООПТ краевого значения площадью не менее чем на 1729,7 тыс. га

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
"Сохранение биоразнообразия"

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае к 2024 году на 1729,7 тыс. га за счет создания 4 новых ООПТ краевого значения	01.10.2018	31.12.2024	Ковальчук А.Н.	Постановления Правительства Хабаровского края Созданы 4 новых ООПТ краевого значения общей площадью 1729,7 тыс. га	ПК
1.1.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2018 году на 9,5 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ и краевого значения	01.10.2018	31.12.2018	Кузнецов К.А.	Постановление Правительства Хабаровского края Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 9,5 тыс. га	РРП
1.2.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2021 году на 208,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2021	31.12.2021	Ковальчук А.Н.	Постановление Правительства Хабаровского края Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 208,0 тыс. га	РРП
1.2.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2021	01.07.2021	Стрельников А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2021	31.12.2021	Стрельников А.Л.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РРП
1.3.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2023 году на 492,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2023	31.12.2023	Ковальчук А.Н.	Постановление Правительства Хабаровского края Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 492,2 тыс. га	РРП
1.3.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2023	01.07.2023	Стрельников А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	РРП
1.3.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2023	31.12.2023	Стрельников А.Л.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РРП
1.4.	Увеличение площади ООПТ в Хабаровском крае в 2024 году на 1020,0 тыс. га за счет создания 1 новой ООПТ краевого значения	01.01.2024	31.12.2024	Ковальчук А.Н.	Постановление Правительства Хабаровского края Создана 1 новая ООПТ краевого значения общей площадью 1020,0 тыс. га	РРП
1.4.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий,	01.01.2024	01.07.2024	Стрельников А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	которым планируется придать статус ООПТ краевого значения, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления				дования, обосновывающие создание особо охраняемой территории краевого значения	
1.4.2.	Разработка проекта постановления Правительства Хабаровского края о создании ООПТ краевого значения и сопроводительных документов к нему, согласование его в установленном порядке	01.07.2024	31.12.2024	Стрельников А.Л.	Проект постановления Правительства Хабаровского края	РРП

СОГЛАСОВАНО

И. о. министра природных ресурсов края

А.Н. Ковальчук

И.о. первого заместителя Председателя Правительства края

М.Ю. Авилова