

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Хабаровского края,
председатель комиссии
Правительства Хабаровского края
по стратегическому развитию,
отбору государственных программ
и проектов

С.И. Фургал

" 12 " 12 2018 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта Хабаровского края
"Сохранение уникальных водных объектов"

1. Основные положения

Наименование направления проектов	Экология		
Наименование федерального проекта	Сохранение уникальных водных объектов		
Руководитель федерального проекта	Ястребов С.Н. – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Срок начала и окончания проекта	10.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края		
Руководитель регионального проекта	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края		
Администратор регионального проекта	Катрушев В.В. – и.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов		
Связь с государственными программами края			

2. Цель и показатели регионального проекта

Сохранение в Хабаровском крае уникальных водных объектов путем расчистки 39 км берегов и прибрежной акватории рек к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов в Хабаровском крае, км (нарастающим итогом)	основной	-	31.12.2017	6,5	13	19,5	26	32,5	39
2.	Количество населения Хабаровского края, вовлеченного в волонтерские акции, чел. (нарастающим итогом)	дополнительный	-	31.12.2018	1000	2000	3000	4000	5000	6000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек			
1.	<p>Результат федерального проекта: с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 4500 км берегов водных объектов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 4500 км</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
1.1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 19,5 км берегов водных объектов	31.12.2021	В Хабаровском крае к концу 2021 года очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 19,5 км
2.	Результат федерального проекта: с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>го мусора и древесного хлама не менее 9000 км берегов водных объектов</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 9000 км</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 39 км берегов водных объектов</p>	31.12.2024	<p>В Хабаровском крае к концу 2024 года очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 39 км</p>
<p>Задача национального проекта: количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов</p>			
3.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 2,4 млн. человек</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 2,4 млн. человек</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
3.1.	<p>В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3000 человек</p>	31.12.2021	<p>В Хабаровском крае к концу 2021 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 3000 человек</p>
4.	<p><u>Результат федерального проекта:</u> количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 4,5 млн. человек</p> <p><u>Характеристика результата федерального проекта:</u> в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 4,5 млн. человек</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
4.1.	<p>В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 6000 человек</p>	31.12.2024	<p>В Хабаровском крае к концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек</p>

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"							
1.1.	Улучшение состояния водных объектов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	В Хабаровском крае население вовлечено в мероприятия по очистке берегов водных объектов	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Кузнецов К.А.	Министр природных ресурсов Хабаровского края	Аверин И.В. – первый заместитель Председателя Правительства края	1
2.	Администратор регионального проекта	Катрушев В.В.	И.о. заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – начальника управления природных ресурсов	Кузнецов К.А. – министр природных ресурсов Хабаровского края	2
В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 19,5 км берегов водных объектов					
3.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Гунин О.А.	Начальник отдела экологической экспертизы и	Председатель комитета по охране окру-	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	жающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	
		Филимонова Е.А.	Заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 39 км берегов водных объектов					
4.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Гунин О.А.	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
		Филимонова Е.А.	Заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3000 человек					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Гунин О.А.	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
		Филимонова Е.А.	Заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 6000 человек					
6.	Ответственные за достижение результата регионального проекта	Гунин О.А.	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10
		Филимонова Е.А.	Заместитель начальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	Начальник отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края	10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
"Сохранение уникальных водных объектов"

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 19,5 км берегов водных объектов	10.01.2019	31.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах. К концу 2021 года очищено от бытового мусора и древесного хлама не менее 19,5 км берегов водных объектов	Комиссия
1.1.1.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 6,5 км	10.01.2019	25.12.2019	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
1.1.2.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 13 км	10.01.2020	25.12.2020	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
1.1.3.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 19,5 км	10.01.2021	25.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
1.1.	Контрольная точка. Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 19,5 км	-	25.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет Очищено от бытового мусо-	Совет или ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ра и древесного хлама не менее 19,5 км берегов водных объектов	
2.	В Хабаровском крае с привлечением волонтерского движения проведены мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама не менее 39 км берегов водных объектов	10.01.2022	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Ежегодный отчет о выполненных работах. К концу 2024 года очищено от бытового мусора и древесного хлама не менее 39 км берегов водных объектов	Комиссия
2.1.1.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 6,5 км	10.01.2022	25.12.2022	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
2.1.2.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 13 км	01.01.2023	25.12.2023	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
2.1.3.	Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 19,5 км	01.01.2024	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Акт выполненных работ по очистке берега водных объектов от бытового мусора протяженностью 6,5 км	РН
2.1.	Контрольная точка. Очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 39 км	-	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. Очищено от бытового мусора и древесного хлама не менее 39 км берегов водных объектов	Совет или ПК
3.	В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 3000 человек	10.01.2019	25.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Ежегодный информационный отчет. К концу 2021 года в волонтерское движение по очист-	Комиссия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ке берегов водных объектов привлечено не менее 3000 человек	
3.1.1.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 1000 человек	10.01.2019	25.12.2019	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие не менее 1000 человек	РН
3.1.2.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 2000 человек	01.01.2020	25.12.2020	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие не менее 1000 человек	РН
3.1.3.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 3000 человек	01.01.2021	25.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие не менее 1000 человек	РН
3.1.	Контрольная точка. В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 3000 человек	-	25.12.2021	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	К концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	Комиссия
4.	В Хабаровском крае количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, составит 6000 человек	10.01.2022	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Ежегодный информационный отчет. К концу 2024 года в волонтерское движение по очист-	Комиссия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					ке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	
4.1.1.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 1000 человек	10.01.2022	25.12.2022	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. К концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	РН
4.1.2.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 2000 человек	01.01.2023	25.12.2023	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. К концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	РН
4.1.3.	В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 3000 человек	01.01.2024	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	Информационный отчет. К концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	РН
4.1.	Контрольная точка. В мероприятиях по чистке от бытового мусора берегов водных объектов приняли участие 6000 человек	-	31.12.2024	Гунин О.А., Филимонова Е.А.	К концу 2024 года в волонтерское движение по очистке берегов водных объектов привлечено не менее 6000 человек	Совет или ПК